
Утверждена
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 12 октября 2018 г. № 656/пр

Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных 
графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, 

сводной накопительной ведомости проекта строительства 
за 4 квартал 20 20 г.1 2

I. Сведения
о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1 Фирменное наименование (наименование)^ АО "СЗ Трест Уралавтострой"
2 Сокращенное фирменное наименование 

(наименование)3 4
АО "СЗ Трест Уралавтострой"

3 Место нахождения 456318,г.Миасс, ул.Азовская, 21.
4 Местоположение строящихся в рамках проекта 

строительства объектов капитального
4строительства

Челябинская область, город Миасс, северная 
часть, микрорайон "О" пр. Макеева,82

5 Единоличный исполнительный орган 5
Индивидуальный предприниматель 
Тургумбаев Каиржан Валиханович

6 Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН)

1027400869627

7 Дата государственной регистрации у 27.01.1993
8 Идентификационный ношр*нет§£рплательщика 

(далее - ИНН)
7415010908

Управляющий Тургумбаев В.У.
(наименование должности

"И Десг >1 Гг|Н

31 03 20 21

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

М.П. (пр1/щ£Ьичии печати)

1 При составлении отчетности в случае отсутствия информации, указание которой предусмотрено формой, в 
соответствующей графе ставится прочерк. Каждый лист отчетности заверяется и подписывается уполномоченным 
должностным лицом застройщика.

2 Заполняется на русском языке с указанием организационно-правовой формы.
3 Заполняется при наличии на русском языке с указанием организационно-правовой формы. В случае отсутствия у 

застройщика сокращенного фирменного наименования (наименования) ставится прочерк.
4 Заролняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на 

строительство, в соответствии с данными раздела 9 проектной декларации, заполненной застройщиком по форме, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
20 декабря 2016 г. № 996/пр "Об утверждении формы проектной декларации" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 декабря 2016 г., регистрационный № 45091).

5 Указывается фирменное наименование (наименование) организации, исполняющей функции единоличного 
исполнительного органа застройщика, либо фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, 
исполняющего такие функции.



о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников

6долевого строительства

1 Наименование объекта недвижимости 7
Многоквартирный жилой дом с 

пристроенными объектами СКБО, 
строительный номер 2

2 Местоположение объекта недвижимости 
(строительный адрес)

Челябинская область, город Миасс, северная 
часть, микрорайон "О"

3 Информация о праве на земельный участок, 
предоставленный для строительства (создания) 
объекта недвижимости:

X

3.1 кадастровый (условный) номер земельного 
участка

74:34:0505131:494

3.2 вид права(собственность, аренда, субаренда, 
бессрочное пользование)

Собственность

3.3 дата, номер договора аренды, период его 
действия

3.4 дата и номер записи о регистрации права на 
земельный участок в Едином государственном 
реестре недвижимости

74-74-34/098/2013-204, 26 июня 2013 года

4 Информация о разрешении на строительство: X
4.1 номер разрешения на строительство и дата его 

выдачи
74-308000-572 от 13.09.2016

4.2 наименование органа (организации), выдавшего 
разрешение на строительство

Администрация Миасского городского 
округа

4.3 первоначальный срок действия разрешения на
8строительство

до 15 октября 2018 года

4.4 дата внесения изменений в разрешение на 
строительство, краткое описание внесенных 
изменений

07 октября 2016 года- изменение в части кадастрового 
номера и номера градостроительного плана 

земельного участка; 28 октября 2016 года - изменение 
в части площади земельного участка; 19 июня 2018 
года - изменение в чати проектной документации: 

состав, количество, площади жилых и нежилых 
помещений

4.5 информация о продлении срока действия 
разрешения на строительство, новый срок 
действия разрешения на строительство

Продлено до 15 октября 2019 года, 
Продлено до 30 апреля 2020года, 
Продлено до 30 октября 2020 года

5 Общее количество самостоятельных частей в 
составе объекта недвижимости, в отношении 
которых могут заключаться договоры участия в 
долевом строительстве, в том числе:

216

5.1 жилые помещения 207
5.2 нежилые помещения 9
5.3 машино-места
6 Планируемая стоимость строительства 

(создания) объекта недвижимости, указанная в
л

проектной декларации (далее - проектная 
стоимость строительства) по состоянию на дату 
получения заключения о соответствии 
застройщика и проектной декларации 
требованиям законодательства о долевом 
строительстве (млн. рублей)

317



/ Изменение проектной стоимости строительства 
за отчетный период (млн. рублей)

/ /

8 Проектная стоимость строительства по 
состоянию на отчетную дату (млн. рублей)

284

9 Фактически понесенные застройщиком расходы 
по реализации проекта строительства по 
состоянию на отчетную дату, всего 
(млн. рублей), из них:

310,50

9.1 общая фактическая стоимость строительства 
(млн. рублей)9

296,60

9.2 размер выданных подрядчикам и поставщикам 
авансов (млн. рублей)10

6,19

9.3 размер денежных средств на оплату услуг 
застройщика (млн. рублей)11

7,71

10 Информация о привлеченных кредитных 
(заемных) средствах на строительство (создание) 
объекта недвижимости:

X

10.1 наименование, ИНН кредитной организации, 
предоставившей кредитные (заемные) средства 
на строительство (создание) объекта 
недвижимости

10.2 общий объем кредитных (заемных) средств 
(млн.рублей)

10.3 объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей), привлеченных до заключения 
застройщиком договора с первым участником 
долевого строительства

10.4 объем кредитных (заемных) средств 
(млн. рублей), привлеченных застройщиком 
после заключения застройщиком договора с 
первым участником долевого строительства

10.5 наименование, ИНН основного общества, 
предоставившего целевой заем

10.6 общий объем заемных средств (млн. рублей)
11 Информация о размере привлеченных денежных 

средств участников долевого строительства на 
строительство (создание) объекта недвижимости:

X

11.1 размер денежных средств участников долевого 
строительства, привлеченных застройщиком по 
договорам участия в долевом строительстве 
(млн. рублей) на первую календарную дату 
отчетного периода

11.2 размер денежных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей), привлеченных в 
отчетном периоде

0,00

11.3 общая сумма денежных средств участников 
долевого строительства (млн. рублей), 
привлеченных застройщиком для строительства 
(создания) объекта недвижимости

0,00

11.4 сумма денежных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей), использованных
застройщиком в отчетном периоде по целевому 

12назначению

0,00



1 1.3 сумма денежных средств, возвращенных в 
отчетном периоде участникам долевого 
строительства (млн. рублей) в связи с 
расторжением договоров

11.6 сумма денежных средств участников долевого 
строительства (млн. рублей) на последнюю 
календарную дату отчетного периода 13

12 Информация о заключенных договорах участия в 
долевом строительстве (далее - договор) по 
объекту недвижимости:

X

12.1 дата заключения первого договора 01.10.2016
12.2 количество договоров, заключенных за отчетный 

период
5

12.3 количество договоров, расторгнутых за отчетный 
период

0

12.4 количество договоров, действующих на 
последнюю календарную дату отчетного периода

138

12.5 количество объектов долевого строительства - 
жилых помещений, в отношении которых на 
последнюю календарную дату отчетного периода 
действуют договоры

140

12.6 количество объектов долевого строительства - 
нежилых помещений, в отношении которых на 
последнюю календарную дату отчетного периода 
действуют договоры

0

12.7 общая сумма обязательств по договорам 
(млн.рублей)

4

13 Информация об исполнении застройщиком
14договоров :

X

13.1 количество исполненных застройщиком
15договоров

200

13.2 количество неисполненных застройщиком 
договоров

13.3 общая сумма неисполненных застройщиком 
обязательств по договорам (млн. рублей)

4

14 Предполагаемый срок передачи объектов 
долевого строительства участникам долевого

1бстроительства

до 31 декабря 2020 года

15 Информация о разрешении на ввод в 
эксплуатацию объекта недвижимости, 
завершенного строительством:

X

15.1 номер, дата выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта недвижимости

1 этап №74-308000-1261 от 02.09.19г. 
2 этап № 74-308000-1311 от 08.09.2020 г.

15.2 наименование органа (организации), выдавшего 
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 
недвижимости

Администрация Миасского городского 
округа

16 Сведения о договоре страхования 17: X
16.1 наименование (сокращенное наименование), 

место нахождения, ИНН страховой организации
16.2 дата и номер договора страхования
16.3 срок действия договора страхования, новый срок 

действия договора страхования в случае его 
продления

17 Сведения о договоре поручительства: X



17.1 наименование (сокращенное наименование;, 
место нахождения, ИНН банка - поручителя

17.2 дата и номер договора поручительства
17.3 срок действия договора поручительства, в том 

числе новый срок действия договора 
поручительства в случае его продления

18 Сведения об исполнении обязанности по уплате 
отчислений (взносов) в компенсационный 
фонд 18

18.1 сумма обязательных отчислений (взносов) 
застройщика в компенсационный фонд, 
зачисленных в компенсационный фонд 
публично-правовой компании "Фонд защиты 
прав граждан - участников долевого 
строительства" (млн. рублей)

1,44

18.2 сумма обязательных отчислений (взносов) 
застройщика, внесенных на номинальный счет 
публично-правовой компании "Фонд защиты 
прав граждан - участников долевого 
строительства" (млн. рублей)

1,44

6 Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на 
строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого 
строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору 
с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на 
строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог 
имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, 
№ 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

7 Указывается в соответствии с разрешением на строительство.
8 Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.
9 Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, 

приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.
10 Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного 

осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно­
материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

11 Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации указывается 
застройщиком, осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2018 года. 
В ином случае указывается объем расходов застройщика на обеспечение его деятельности (административных и 
общехозяйственных расходов). Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

12 В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.
13 Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычетом суммы показателей граф 12.4 и 12.5.
14 Заполняется с учетом информации, указанной в графе 9 настоящего раздела.
15 В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о долевом строительстве обязательства застройщика считаются 

исполненными с момента подписания сторонами договора участия в долевом строительстве передаточного акта или иного 
документа о передаче объекта долевого строительства.

16 Указывается срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, исходя из 
предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в проектной декларации.

17 Заполняется в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.
18 Заполняется в случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве.



о нормативах оценки финансовой устойчивости
19деятельности застройщика

1 20 1Норматив обеспеченности обязательств (Н ) 29,17
2 Норматив целевого использования средств 20 (Н') 0,27
3 20Норматив безубыточности 1
4 Размер собственных денежных средств застройщика21

19 Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 
Закона о долевом строительстве.

20 Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.
21 Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

IV. Примерный график реализации проекта строительства 
и обязательств по договорам 9

№ Г рафик реализации проекта 22
п/п 1 2 3 4

Обобщенное наименование работ квартал квартал квартал квартал
20 20 20 20 20 20 20 20

1 Подготовительные, геодезические работы 
(%):23
- по плану

ОО

100 100 100
- фактически 100 100 100 100

2 28Земляные работы (%):
- по плану 100 100 100 100
- фактически 90 90 100 100

3 Работы при возведении конструкций
28фундаментов (%):

- по плану 100 100 100 100
- фактически 70 90 100 100

4 Работы при возведении конструкций 
подземной части объекта недвижимости
(%):28
- по плану 100 100 100 100
- фактически 90 90 100 100

5 Работы при возведении конструкций 
надземной части объекта недвижимости 
(%):28
- по плану 100 100 100 100
- фактически 90 90 100 100

6 Работы при устройстве внутридомовых 
сетей инженерно-технического обеспечения 
(%):28
- по плану 100 100 100 100
- фактически 90 100 100 100



7 Работы при устройстве внутриплощадочных 
сетей инженерно-технического обеспечения 
(%):28
- по плану 100 100 100 100
- фактически 90 100 100 100

8 Работы по благоустройству объекта
2 8недвижимости (%):

- по плану 100 100 100 100
- фактически 90 90 100 100

9 Степень готовности объекта недвижимости 
(%):22 23 24 25
- по плану 100 100 100 100
- фактически 90 95 98 98

10 Получение заключения о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета

25используемых энергетических ресурсов 
(дата);
- по плану 30.09.19 30.09.19 30.09.19 31.10.21
- фактически 08.09.20
Получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (дата):
- по плану 10.10.19 10.10.19 10.10.19 10.10.19
- фактически 1 очередь 02.09.19 02.09.19 02.09.19
- фактически 2 очередь 08.09.20

12 Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства (дата):
- предусмотренный договорами 01.09.19 01.09.19 01.09.19 01.09.19
- измененный (предусмотренный 
дополнительным соглашением)

30.12.19 30.12.09 30.12.19 30.12.20

- фактический26 03.09.19 03.09.19 30.09.20 30.12.20

22 Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в 
соответствии с проектной документацией).

23 Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми 
показателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

24 Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), 
определяемая в соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости 
фактически выполненных работ по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой 
стоимости строительства (стоимости строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, 
указанная Застройщиком в проектной декларации).

25 Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135).

26 Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по 
договору участия в долевом строительстве.



V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства Многоквартирный жилой дом с пристроенными объектами СКБО, строительны
по адресу Челябинская область, город Миасс, северная часть, микрорайон "О"_____________________
общая площадь 14415,37 кв. м, 
продолжительность строительства_____51_____месяцев

№
п/п

Наименование работ 
(услуг)

2 7и затрат

По состоянию 
на отчетную 

дату
предыдущего

отчетного
периода

Общая 
стоимость 

с НДС, 
млн. руб.

Оплачено 
работ, 

млн. руб.

Освоено 
работ, 

млн. руб.

Остаток 
к оплате, 
млн. руб.

1
Статья 1. Стоимость 
строительства,
в том числе:

1.1
Подготовка территории 
строительства,
в том числе:

1.1.1
снос строений; вырубка 
деревьев; планировка 
площадки

0,00 1,94 1,94 1,94 0,00

1.1.2 вынос сетей из пятна 
застройки 0,00 0,22 0,22 0,22 0,00

1.1.3 мобилизация; бытовой 
городок

Всего по пункту 1.1 0,00 2,16 2,16 2,16 0,00

1.2 Строительно-монтажные 
работы, в том числе:

1.2.1
устройство котлована 
(шпунтовое ограждение, 
земляные работы)

0,00 4,12 4,12 4,12 0,00

1.2.2 обратная засыпка 
котлована 0,00 4,07 4,07 4,07 0,00

1.2.3

устройство конструкций 
нулевого цикла (в том 
числе фундаменты, 
гидроизоляция)

0,00 46,12 46,12 46,12 0,00

1.2.4 устройство конструкций 
надземной части 0,00 84,69 84,69 84,69 0,00

1.2.5

устройство наружных 
ограждающих 
конструкций (в том числе 
установка оконных блоков, 
отделочные работы)

0,00 14,56 14,56 14,56 0,00

1.2.6 устройство кровли 0,00 11,12 11,12 11,12 0,00

1.2.7 устройство внутренних 
стен и перегородок 0,00 2,70 * 2,70 2,70 0,00

1.2.8

проведение внутренних 
отделочных работ (в том 
числе установки дверных 
блоков, отделки стен и 
потолков, устройства 
полой)

0,00 11,09 11,09 11,09 0,00

1.2.9 монтаж лифтов 0,00 10,45 10,45 10,45 0,00

1.2.10

устройство 
внутридомовых 
инженерных систем 
холодного и горячего 
водоснабжения

0,00 16,51 16,51 16,51 0,00



1.2.11

устройство 
внутридомовых 
инженерных систем 
отопления

0,00 12,31 12,31 12,31 0,00

1.2.12
устройство 
внутридомовых 
инженерных систем 
канализации и ливнестока

0,00 10,60 10,60 10,60 0,00

1.2.13

устройство 
внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения

0,00 8,66 8,66 8,66 0,00

1.2.14

устройство 
внутридомовых 
инженерных систем 
слаботочных устройств

0,00 1,18 1,18 1,18 0,00

1.2.15

устройство 
внутридомовых 
инженерных систем 
противопожарной 
автоматики

Всего по пункту 1.2 0,00 238,18 238,18 238,18 0,00

1.3

Объекты транспортного 
хозяйства и 
благоустройство,
в том числе:

1.3.1
благоустройство 
(озеленение и малые 
архитектурные формы)

0,00 3,21 3,21 3,21 0,00

1.3.2 дороги и прилегающие 
территории

Всего по пункту 1.3 0,00 3,21 3,21 3,21 0,00
Всего по статье 1 0,00 243,55 243,55 243,55 0,00

2
Статья 2. Стоимость 
прав реализации 
проекта, в том числе:

2.1

затраты на приобретение 
земельного участка, 
изменение его 
разрешенного 
использования

0,00 22,60 22,60 22,60 0,00

2.2
затраты на право 
застройки и аренду 
земельного участка

0,00 0,45 0,45 0,45 0,00

2.3

возмещение убытков 
собственникам земельного 
участка, бывшим 
владельцам земельного 
участка, арендаторам 
земельного участка

Всего по статье 2 0,00 23,05 23,05 23,05 0,00

3
Статья 3. Проектные и 
изыскательские работы,
в том числе:

3.1 инженерные изыскания 0,00 0,76 0,76 0,76 0,00

3.2
разработка проекта 
(утверждаемая часть, 
рабочая документация)

0,00 5,90 5,90 5,90 0,00

3.3

проведение экспертизы и 
согласование проекта 
(утверждаемая часть, 
рабочая документация)

0,00 0,90 0,90 0,90 0,00
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Всего по статье 3 0,00 8,04 8,04 8,04 0,00

4

Статья 4.
Внутриплощадочные 
сети инженерно- 
технического 
обеспечения и 
инженерные сооружения, 
в том числе:

4.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

4.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0,00 1,39 1,39 1,39 0,00

4.3 объекты централизованной 
системы водоотведения 0,00 5,14 5,14 5,14 0,00

4.4 объекты теплоснабжения

4.5 объекты электросетевого 
хозяйства 0,00 4,86 4,86 4,86 0,00

4.6 объекты систем 
газоснабжения 0,00 2,19 2,19 2,19 0,00

4.7 линии связи 0,00
Всего по статье 4 0,00 13,58 13,58 13,58 0,00

5

Статья 5. Плата за
подключение
(технологическое
присоединение)
к сетям инженерно-
технического
обеспечения, в том числе:

5.1
объекты централизованной 
системы горячего 
водоснабжения

5.2
объекты централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

0,00 1,40 1,40 1,40 0,00

5.3 объекты централизованной 
системы водоотведения

5.4 объекты теплоснабжения

5.5 объекты электросетевого 
хозяйства 0,00 1,58 1,58 1,58 0,00

5.6 объекты систем 
газоснабжения

5.7 линии связи
Всего по статье 5 0,00 2,98 2,98 2,98 0,00

6 Статья 6. Освоение 
территории, в том числе:

6.1

платежи по договорам об 
освоении территории в 
целях строительства 
стандартного жилья 28
Всего по статье 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Статья 7. Развитие 
территории, в том числе:

7.1
платежи по договорам о 
развитии застроенной 
территории29
Всего по статье 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



8
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освоение территории,
в том числе:

8.1

платежи по договорам о 
комплексном освоении 
территории в целях 
строительства 
стандартного жилья 30

8.2

объем средств, 
передаваемых на развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры
Всего по статье 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Статья 9. Затраты 
заказчика-застройщика,
в том числе:

9.1

уплата процентов и 
погашение основной 
суммы долга по целевым 
кредитам на строительство

9.2

платежи, связанные с 
государственной 
регистрацией договоров 
участия в долевом 
строительстве

0,00 1,16 1,16 1,16 0,00

9.3

платежи, связанные со 
страхованием 
ответственности 
застройщика

0,00 2,16 2,16 2,16 0,00

9.4

уплата обязательных 
отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд, 
предусмотренный частью 4 
статьи 3 Закона о долевом 
строительстве

0,00 1,44 1,44 1,44 0,00

9.5

оплата услуг
уполномоченного банка по 
совершению операций с 
денежными средствами, 
находящимися на 
расчетном счете 
застройщика

0,00 0,06 0,06 0,06 0,00

9.6

уплата налогов, сборов и 
иных обязательных 
взносов, уплачиваемых в 
бюджет соответствующего 
уровня

9.7

оплата труда при условии 
одновременной уплаты 
соответствующих налогов, 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального
страхования Российской

•

Федерации, Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхования

0,00 4,65 4,65 4,65 0,00



9.8

оплата услуг
коммерческой
организации,
осуществляющей функции 
единоличного 
исполнительного органа 
застройщика

9.9

денежные выплаты, 
связанные с 
предоставлением 
работникам гарантий и 
компенсаций, 
предусмотренных 
трудовым 
законодательством 
Российской Федерации

9,1 Прочие Затраты заказчика- 
застройщика. 0,00 31,26 31,26 31,26 0,00

Всего по статье 9 0,00 40,73 40,73 40,73 0,00

10 Статья 10. Иные текущие 
расходы, в том числе: 0,00

10.1 реклама 0,00 2,94 2,94 2,94 0,00
10.2 посреднические услуги 0,00 1,38 1,38 1,38 0,00

10.3

затраты на текущее 
сопровождение 
строительства, включая 
сдачу объекта в 
эксплуатацию

0,00 5,89 5,89 5,89 0,00

Всего по статье 10 0,00 10,21 10,21 10,21 0,00
ВСЕГО 0,00 342,14 342,14 342,13 0,00

_____ 27_При отсутствии в столбце "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат
допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не
предусмотренных настоящей формой.
_____ 28_Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
_____ 29_Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
_____ З0_3аполняется с учетом положений статьи 46.6 Г радостроительного кодекса Российской Федерации.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
ТРЕСТ УРАЛАВТОСТРОЙ"Организация 

Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 

ИНН

Вид экономической Деятельность заказчика-застройщика, генерального
деятельности подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Непубличные акционерные
общества___________________________/ Частная собственность_______
Единица измерения: в тыс. рублей

по
______  ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
456313, Челябинская обл, Миасс г, Азовская ул, д. № 21

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА П НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора 
ООО " Аналитический центр"Апгоритм"____________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального 
аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской 
организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

7451043955

1027402927750

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -

в том числе: 
Собственные ОС
Строительство ОС - - -

Основные средства 1150 28 812 27 342 19 382
в том числе: 
Собственные ОС 19 335 18016 10 326
Строительство ОС 9 477 9 327 9 056

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 7 494 . _
Финансовые вложения 1170 1 700 1 700 1 700
Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 38 006 29 042 21 082

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 844 5 239 24 289
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 . .

Дебиторская задолженность 1230 31 568 26 479 60 943
в том числе: 
Задолженность по ДДУ 2 755 4 117 15 747

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 _ _ 6 353



Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 36 90 63
Прочие оборотные активы 1260 51 497 273 429 234 465

в том числе:
Долевое строительство 50 685 272 617 233 653
Прочие 812 812 812

Итого по разделу II 1200 84 945 305 237 326 113
БАЛАНС 1600 122 951 334 279 347 195



Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 15 15 15
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 . . _

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 1 1 1
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 4 406 19 886 36 317
Итого по разделу III 1300 4 422 19 902 36 333

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 67 255 22 426 4 926
Кредиторская задолженность 1520 47 060 56 444 72 458
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - 280 -
Прочие обязательства 1550 4 214 235 227 233 478

в том числе:
перед участниками Долевого 
строительства 4214 235 227 233 478

Итого по разделу V 1500 118 529 314 377 310 862
БАЛАНС 1700 122 951 334 279 347 195

Валихан 
Урсбаевич

>асшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПкТ1П
Организация ТРЕСТ УРАЛАВТОСТРОЙ"________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Деятельность заказчика-застройщика, генерального по
деятельности подрядчика______________________________________________________  ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные по 0(<0Пф, 0|<фС
общества___________________________/ Частная собственность______
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2020

01226278

7415010908

71.12.2

12267 16

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2020 г.

За Январь - Декабрь 
2019 г.

Выручка 2110 48 852 41 674
Себестоимость продаж 2120 (55 352) (45 843)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (6 500) (4 169)
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (6 500) (4 169)
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 (30) (13)
Прочие доходы 2340 7 751 838
Прочие расходы 2350 (15 725) (11 000)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (14 504) (14 344)
Налог на прибыль 2410 (976) (2 087)

в том числе:
текущий налог на прибыль 2411
отложенный налог на прибыль 2412 - -

Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) . 2400 (15 480) (16 431)



Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2020 г.

За Январь - Декабрь 
2019 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520 . _

Налог на прибыль от операций, результат которых 
не включается в чистую прибыль (убыток) периода 2530 . _

Совокупный финансовый результат периода 2500 (15 480) (16 431)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

застро,; п

Руковод!
Тургумбаев Валихан 

Урсбаевич
(расшифровка подписи)


